

RISKHANTERING


Vad händer om något oförutsett inträffar i Ert projekt? Kommer projektet fortfarande att kunna slutföras med samma resultat inom såväl kostnads- som tidsramen med bibehållen kvalitet? En effektiv riskhantering är en av de allra viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt projektgenomförande. På Faveo hjälper vi Dig att hantera det oförutsedda, Ni kan istället fokusera helt på projektet och dess resultat.

Det går inte alltid som planerat i projekt, osannolika händelser kommer att inträffa och påverka ett flertal delar av projektet på ett sätt som inte var beräknat. Bland annat kan tidplan, budget och projektkvaliteten inverkas negativt när detta händer. Faveos långa erfarenheter från arbete i och med projekt visar att en effektiv riskhantering är en avgörande del vid ett framgångsrikt projektgenomförande. När riskhantering utförs korrekt bemöts både hot och möjligheter, vilket ökar förutsättningarna att nå projektets mål.

Det övergripande målet med projektriskhantering är att öka sannolikheten att ett projekt drivs och levererar inom uppsatta tid-, kostnad- och kvalitetsramar och vi hjälper Er identifiera projektets risker och planera bemötandet av dessa.

Riskhantering är en iterativ process som genomförs i fem steg (se figur till höger). Det är viktigt att man redan i ett tidigt skede jobbar med riskhanteringen eftersom förändringar har en tendens att bli kostsammare mot projektets slutskeden. En vanlig lösning är att utföra en första riskanalys tillsammans med konsulter från Faveo och därefter följa upp med regelbundna seminarier på månads- eller kvartalsbasis.

Inledningsvis skapar man det ramverk inom vilket projektriskerna ska värderas och



hanteras. Efter detta sker en riskidentifiering som följs av värdering av dessa risker. För samtliga prioriterade risker tas riskreducerande åtgärder fram vilka har till syfte att minimera sannolikheten att risken slår in. Riskhanteringsprocessen bör löpande följas upp, utvärderas och rapporteras på projektledningsnivå. Detta för att säkerställa att samtliga risker är identifierade och hanterade.

Ligg steget före och låt inte riskerna styra projektet utan hantera istället dem proaktivt. På Faveo hjälper vi Dig att hantera det oförutsedda, lämna inget åt slumpen!



Niklas Svidén

Chef Verksamhetsutveckling
niklas.sviden@faveoprojektledning.se
070 – 420 03 31